

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Красноярский край)

1. Основные положения

|   |   |                           |   |            |
|---|---|---------------------------|---|------------|
| Наименование федерального проекта                         | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) |                           |   |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Молодые профессионалы (Красноярский край)   | Срок реализации проекта   | 01.01.2019  | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Подкорытов А.В.   |                           | Заместитель председателя Правительства Красноярского края           |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Маковская С.И.  |                           | Министр образования Красноярского края                              |            |
| Администратор регионального проекта                       | Никитина О.Н.   |                           | Заместитель министра образования Красноярского края                 |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1   | Государственная программа | Государственная программа Красноярского края "Развитие образования" |            |
|   |   | Подпрограмма              | Подпрограмма "Развитие профессионального образования"               |            |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Красноярский край)

| № п/п | Наименование показателя   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |         |         |         |         |         |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |   |                             | значение         | дата       | 2019        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1     | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена                                     | Процент                     | 0,0000           | 01.06.2018 | 3,5700      | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 |
| 2     | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | Процент                     | 0,0000           | 01.09.2018 | 2,7700      | 6,0000  | 8,0000  | 13,0000 | 18,0000 | 25,0000 |
| 3     | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом  | Единица                     | 0,0000           | 01.06.2018 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 1,0000  | 1,0000  |
| 4     | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом   | Единица                     | 0,0000           | 01.06.2018 | 20,0000     | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п   | Наименование задачи, результата   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |      |      |      |      |      | Характеристика результата   | Тип результата                         |
|---|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|--|
|   |   |                             | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |   |                             |             |      |      |      |      |      |   |  |
| 1   | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | Единица                     | -           | -    | -    | -    | 1    | -    | Внедрение к концу 2023 года в крае программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на | Проведение образовательных мероприятий |
|   |   |                             |             |      |      |      |      |      | социально-экономическое развитие края.  |  |

|   |  |                |       |   |   |   |   |       |   |  |
|---|--|----------------|-------|---|---|---|---|-------|---|--|
| 2 | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | Процент        | -     | - | - | - | - | 70    | Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. | Проведение образовательных мероприятий |
| 3 | Обеспечение прохождения 1 417 преподавателями (мастерами производственного обучения) повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза   | Тысяча человек | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | К концу 2024 года не менее 1 417 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза  | Проведение образовательных мероприятий |

|   |  |         |      |   |   |    |    |    |  |  |
|---|--|---------|------|---|---|----|----|----|--|--|
|   | Ворлдскиллс Россия, из них не менее 142 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.   |         |      |   |   |    |    |    | Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 142 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству |  |
| 4 | Не менее 25 % обучающихся, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | Процент | 2.77 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 | Не менее 25 % обучающихся, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена   | Проведение образовательных мероприятий |
|   |  |         |      |   |   |    |    |    |  |  |

|   |   |         |    |    |    |    |    |    |  |                                   |
|---|---|---------|----|----|----|----|----|----|--|-----------------------------------|
| 5 | 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций (нарастающим итогом) | Единица | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций | Оказание услуг (выполнение работ) |
|---|---|---------|----|----|----|----|----|----|--|-----------------------------------|

|   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |                                   |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 6 | Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс   | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс.  | Проведение массовых мероприятий   |
| 7 | Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.   | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.   | Проведение массовых мероприятий   |
| 8 | Принято участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно - ведущие университеты, глобальная конкурентоспособность), не | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Принято участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, не менее 1 университета в Красноярском крае получают государственную их программы развития | Оказание услуг (выполнение работ) |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  | менее 1 университета в Красноярском крае получают государственную их программы развития ("дорожные карты") с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024 |  |  |  |  |  |  |  | ("дорожные карты") с учетом национальных целей Российской Федерации |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|









|  |  |            |      |      |      |      |      |            |
|--|--|------------|------|------|------|------|------|------------|
|  | обязательного медицинского страхования), всего |            |      |      |      |      |      |            |
| 7.3.   | внебюджетные источники, всего                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:  |  | 126 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 248,50 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:  |  | 126 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 248,50 |
| бюджет субъекта  |  | 126 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 248,50 |
| свод бюджетов Муниципальных образований  |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| внебюджетные источники   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

\*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |                   |      |       |              |
|-------|--|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|--------------|
|       |  |                             | Вид документа  | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1     | Основной показатель: Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | Процент                     |  |                   |      |       |              |
| 2     | Основной показатель: Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена                                     | Процент                     |  |                   |      |       |              |

|   |  |         |  |  |  |  |  |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|
| 3 | Основной показатель: Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | Единица |  |  |  |  |  |
| 4 | Основной показатель: Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом  | Единица |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Молодые профессионалы (Красноярский  
край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 1     | Результат "40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций (нарастающим итогом)"  | -                | 31.12.2024 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций  |
| 1.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"   | -                | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Заявка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |
| 1.1.1 | Мероприятие "Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой" | 01.02.2019       | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Заявка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и направленные в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
|       |  | начало           | окончание  |  |  |
| 1.2   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по одной из компетенций" | 20.04.2019       | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра образования Красноярского края   | Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оснащению материально-технической базы                                      |
| 1.3   | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"   | -                | 02.07.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Соглашение с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 1.3.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой" | 15.03.2019 | 02.07.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Соглашение с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов |
| 1.4   | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "   | -          | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет выполнении соглашения  |
| 1.4.1 | Мероприятие "Составлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии  |
| 1.5   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"   | -          | 31.12.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет об оснащении мастерских современной материально-технической базой  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |   |            |            |  |   |
|-------|---|------------|------------|--|---|
| 1.5.1 | Мероприятие "Оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций"  | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет об оснащении мастерских современной материально-технической базой |
| 1.6   | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"  | -          | 31.05.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии                    |
| 1.6.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой" | 01.03.2020 | 31.05.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидии                    |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |



|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 1.7   | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "  | -          | 31.12.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет об оснащении материально - технической базы (мастерских) |
| 1.7.1 | Мероприятие "Предоставление отчета об использовании субсидии юридическими лицами и оснащении материально-технической базы учреждений"  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет об оснащении материально - технической базы (мастерских) |
| 1.8   | Контрольная точка "Принято решение об оснащении современной материально-технической базой организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края " | -          | 31.03.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Приказ об утверждении перечня образовательных организаций      |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 1.8.1 | Мероприятие "Принятие решения об оснащении современной материально-технической базой организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края " | 01.12.2019 | 31.03.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Приказ об утверждении перечня образовательных организаций  |
| 1.9   | Контрольная точка "Проведены необходимые конкурсные процедуры по закупке товаров (работ, услуг) для оснащения мастерских"   | -          | 30.06.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик)) |
| 1.9.1 | Мероприятие "Проведение необходимых конкурсных процедур для закупки товаров (работ, услуг) для оснащения мастерских"  | 01.03.2020 | 30.06.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик)) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|        |   |            |            |  |  |
|--------|---|------------|------------|--|--|
| 1.10   | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по одной из компетенций, по итогам начала нового учебного года" | -          | 30.09.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о реализации мероприятий по оснащению организаций материально-технической базой по итогам начала нового учебного года  |
| 1.10.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по одной из компетенций, по итогам начала нового учебного года"    | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о реализации мероприятий по оснащению организаций материально-технической базой по итогам начала нового учебного года  |
| 2      | Результат "Не менее 25 % обучающихся, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена"                        | -          | 31.12.2024 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра образования Красноярского края   | Не менее 25 % обучающихся, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 2.1   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"  | -          | 01.04.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о реализации мероприятий по подготовке организаций к проведению аттестаций с использованием механизма демонстрационного экзамена |
| 2.1.1 | Мероприятие "Реализация плана основных мероприятий по подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, к проведению аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена" | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о реализации мероприятий по подготовке организаций к проведению аттестаций с использованием механизма демонстрационного экзамена |
| 2.2   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -          | 01.07.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Протокол О результатах аттестаций в учреждениях Красноярского края   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 2.2.1 | Мероприятие "Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, включая вариативность видов аттестации, в том числе:<br>- с учетом опыта Ворлдскиллс;<br>- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;<br>- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей<br>" | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Протокол О результатах аттестаций в учреждениях Красноярского края   |
| 2.2.2 | Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена. Подготовка информационно-аналитического отчета "   | 01.09.2019 | 25.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра образования Красноярского края   | Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена     |
| 2.3   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"   | -          | 31.03.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие "Актуализация документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России для учреждений СПО Красноярского края на сайте КГБУ ДПО "ЦРПО" | 01.01.2020       | 31.03.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 2.4   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -          | 30.06.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации<br>центров проведения<br>демонстрационного экзамена |
| 2.4.1 | Мероприятие "Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена"  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации<br>центров проведения<br>демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и характеристика<br>результата   |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
|       |  | начало           | окончание  |  |  |
| 2.5   | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | -                | 30.09.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации<br>с использованием механизма<br>демонстрационного экзамена |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 2.5.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года"  | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |
| 2.6   | Контрольная точка "Организован и проведен демонстрационный экзамен для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | -          | 31.12.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата     |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 2.6.1 | Мероприятие "Проведение демонстрационного экзамена для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | 01.07.2020       | 31.12.2020 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 2.7   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -          | 31.03.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |
| 2.7.1 | Мероприятие "Актуализация документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России для учреждений СПО Красноярского края на сайте КГБУ ДПО "ЦРПО" | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                      |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 2.8   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 30.06.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена |



|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 2.8.1 | Мероприятие "Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена"   | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена             |
| 2.9   | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | -          | 30.09.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 2.9.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | 01.09.2021       | 30.09.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |

|        |  |            |            |  |   |
|--------|--|------------|------------|--|---|
| 2.10   | Контрольная точка "Организован и проведен демонстрационный экзамен для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | -          | 31.12.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |
| 2.10.1 | Мероприятие "Проведение демонстрационного экзамена для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "                 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
|       |  | начало           | окончание  |  |  |
| 2.11  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 31.03.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

|            |   |            |            |  |  |
|------------|---|------------|------------|--|--|
| 2.11.<br>1 | Мероприятие "Актуализация документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России для учреждений СПО Красноярского края на сайте КГБУ ДПО "ЦРПО" | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |
| 2.12       | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"   | -          | 30.06.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена   |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                      |
|------------|--|------------------|------------|--|--|
|            |  | начало           | окончание  |  |  |
| 2.12.<br>1 | Мероприятие "Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена" | 01.04.2022       | 30.06.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена |

|        |  |            |            |  |  |
|--------|--|------------|------------|--|--|
| 2.13   | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | -          | 30.09.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |
| 2.13.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года"    | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата     |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 2.14  | Контрольная точка "Организован и проведен демонстрационный экзамен для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | -                | 31.12.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |

|            |  |            |            |  |  |
|------------|--|------------|------------|--|--|
| 2.14.<br>1 | Мероприятие "Проведение демонстрационного экзамена для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о проведении<br>демонстрационного экзамена   |
| 2.15       | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"   | -          | 31.03.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|------------|---|------------------|------------|--|--|
|            |   | начало           | окончание  |  |  |
| 2.15.<br>1 | Мероприятие "Актуализация документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России для учреждений СПО Красноярского края на сайте КГБУ ДПО "ЦРПО" | 01.01.2023       | 31.03.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

|            |   |            |            |  |  |
|------------|---|------------|------------|--|--|
| 2.16       | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -          | 30.06.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации<br>центров проведения<br>демонстрационного экзамена |
| 2.16.<br>1 | Мероприятие "Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена"  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации<br>центров проведения<br>демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и характеристика<br>результата   |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
|       |  | начало           | окончание  |  |  |
| 2.17  | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | -                | 30.09.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации<br>с использованием механизма<br>демонстрационного экзамена |

|            |  |            |            |  |  |
|------------|--|------------|------------|--|--|
| 2.17.<br>1 | Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года"  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена |
| 2.18       | Контрольная точка "Организован и проведен демонстрационный экзамен для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | -          | 31.12.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена  |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата     |
|------------|--|------------------|------------|--|---|
|            |  | начало           | окончание  |  |   |
| 2.18.<br>1 | Мероприятие "Проведение демонстрационного экзамена для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | 01.07.2023       | 31.12.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |

|        |   |            |            |  |  |
|--------|---|------------|------------|--|--|
| 2.19   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -          | 31.03.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |
| 2.19.1 | Мероприятие "Актуализация документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России для учреждений СПО Красноярского края на сайте КГБУ ДПО "ЦРПО" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа перечень документов по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                      |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 2.20  | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 30.06.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена |



|            |  |            |            |  |  |
|------------|--|------------|------------|--|--|
| 2.20.<br>1 | Мероприятие "Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена"   | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о результатах аккредитации<br>центров проведения<br>демонстрационного экзамена             |
| 2.21       | Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | -          | 30.09.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации<br>с использованием механизма<br>демонстрационного экзамена |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и характеристика<br>результата   |
|------------|---|------------------|------------|--|--|
|            |   | начало           | окончание  |  |  |
| 2.21.<br>1 | Мероприятие "Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по итогам начала нового учебного года" | 01.09.2024       | 30.09.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о внедрении системы аттестации<br>с использованием механизма<br>демонстрационного экзамена |

|        |  |            |            |  |   |
|--------|--|------------|------------|--|---|
| 2.22   | Контрольная точка "Организован и проведен демонстрационный экзамен для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования " | -          | 31.12.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |
| 2.22.1 | Мероприятие "Проведение демонстрационного экзамена для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "                 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении демонстрационного экзамена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 3     | Результат "Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс" | -                | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра образования Красноярского края | Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс. |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 3.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"   | -          | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о реализации мероприятий по проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс |
| 3.1.1 | Мероприятие "Реализуются мероприятия по проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс" | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет о реализации мероприятий по проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
|       |   | начало           | окончание  |  |   |
| 3.2   | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа<br>Государственное задание на оказание государственных услуг |
| 3.2.1 | Мероприятие "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"  | 01.01.2019       | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Прочий тип документа<br>Государственное задание на оказание государственных услуг |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 3.3   | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -          | 10.03.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |
| 3.3.1 | Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания заключено"  | 01.01.2019 | 10.03.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
|       |   | начало           | окончание  |  |   |
| 3.4   | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -                | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |
| 3.4.1 | Мероприятие "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания"   | 01.11.2019       | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |

|     |   |   |            |  |   |
|-----|---|---|------------|--|---|
| 4   | Результат "Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью." | - | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. |
| 4.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"   | - | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Отчёт о подготовке региональной сборной  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата     |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 4.1.1 | Мероприятие "Подготовка региональной сборной и обеспечение участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью " | 01.01.2019       | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет Отчёт о подготовке региональной сборной |
| 4.2   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет О выполнении мероприятий по данной КТ.  |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 4.2.1 | Мероприятие "Участие в национальном чемпионата "Абилимпикс""  | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет Отчёт об участии в<br>национальном чемпионата<br>"Абилимпикс"                  |
| 4.3   | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -          | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа<br>Государственное задание на оказание<br>государственных услуг |
| 4.3.1 | Мероприятие "Государственное задание на оказание государственных услуг утверждено"  | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Прочий тип документа<br>Государственное задание на оказание<br>государственных услуг |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 4.4   | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | -                | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Соглашение<br>Соглашение о порядке и<br>условиях предоставления субсидии на<br>выполнение государственного задания |
| 4.4.1 | Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания заключено"  | 01.01.2019       | 30.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Соглашение<br>Соглашение о порядке и<br>условиях предоставления субсидии на<br>выполнение государственного задания |

|       |   |            |            |  |   |
|-------|---|------------|------------|--|---|
| 4.5   | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | -          | 30.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |
| 4.5.1 | Мероприятие "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания"   | 01.11.2019 | 20.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
|       |   | начало           | окончание  |  |   |
| 5     | Результат "Принято участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно - ведущие университеты, глобальная конкурентоспособность), не менее 1 университета в Красноярском крае получают государственную их программы развития ("дорожные карты") с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024" | -                | 31.12.2019 | Гергилев Д. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края | Принято участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, не менее 1 университета в Красноярском крае получают государственную их программы развития ("дорожные карты") с учетом национальных целей Российской Федерации |
| 5.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2019 | Гергилев Д. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Заявка на участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров  |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 5.1.1 | Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров " | 01.01.2019 | 30.10.2019 | Гергилев Д. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Заявка на участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров |
|-------|---|------------|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 6     | Результат "Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев" | -                | 31.12.2023 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края | Внедрение к концу 2023 года в крае программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие края. |



|     |   |   |            |  |                                      |
|-----|---|---|------------|--|--------------------------------------|
| 6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о внедрении программ и методик |
|-----|---|---|------------|--|--------------------------------------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 6.1.1 | Мероприятие "Внедрение в крае современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей"   | 01.01.2020       | 31.12.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о внедрении программ и методик  |
| 6.2   | Контрольная точка "Обновлен региональный перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется в крае профессиональное обучение и среднее профессиональное образование, а также образовательные программы. Внедрен норматив финансового обеспечения реализации программ среднего профессионального образования" | -                | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет об исследовании востребованных в крае профессий рабочих и специалистов среднего звена |

|       |   |            |            |  |   |
|-------|---|------------|------------|--|---|
| 6.2.1 | Мероприятие "Внедрение нормативов финансового обеспечения обучения по программам СПО" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Нормативы<br>финансового обеспечения обучения по<br>программам СПО |
|-------|---|------------|------------|--|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и характеристика<br>результата   |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие "Проведение исследований по определению востребованных в крае профессий рабочих и специалистов среднего звена"                              | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Отчет о<br>исследовании востребованных в крае<br>профессий рабочих и специалистов<br>среднего звена |
| 6.2.3 | Мероприятие "Обновление образовательных программ на основе утвержденных федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования " | 01.12.2019       | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Перечень<br>обновленных программ  |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 6.2.4 | Мероприятие "Участие в пилотной апробации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет О результатах апробации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО |
|-------|--|------------|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 6.2.5 | Мероприятие "Корректировка нормативов финансового обеспечения обучения по программам СПО"   | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет Корректировка осуществляется ежегодно  |
| 6.3   | Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям" | -                | 31.03.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет информационно-аналитического исследования по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 6.3.1 | Мероприятие "Проведение информационно-аналитического исследования по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям" | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет информационно-аналитического исследования по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям |
|-------|---|------------|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата                                    |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 6.4   | Контрольная точка "Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров" | -                | 30.06.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении типовой программы модернизации образовательных организаций |
| 6.4.1 | Мероприятие "Проведение организационно-методического, экспертно-аналитического и мониторингового сопровождения внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций"  | 01.01.2023       | 30.06.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении типовой программы модернизации образовательных организаций |

|     |   |   |            |  |   |
|-----|---|---|------------|--|---|
| 6.5 | Контрольная точка "Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев" | - | 31.12.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующее стандартам Ворлдскиллс |
|-----|---|---|------------|--|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 6.5.1 | Мероприятие "Разработка и апробация в Красноярском крае программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев "  | 01.06.2021       | 01.10.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о результатах апробации программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям                                       |
| 6.5.2 | Мероприятие "Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов профессиональных образовательных организаций" | 02.10.2023       | 31.12.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о внедрении программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс |

|     |  |   |            |  |  |
|-----|--|---|------------|--|--|
| 6.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющимся у них профессиям (специальностям), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении" | - | 31.03.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о трудоустройстве выпускников по имеющимся у них профессиям (специальностям) |
|-----|--|---|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
|       |  | начало           | окончание  |  |   |
| 6.6.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющимся у них профессиям (специальностям), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении" | 01.07.2022       | 31.03.2023 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о трудоустройстве выпускников по имеющимся у них профессиям (специальностям)  |
| 7     | Результат "Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества "                | -                | 31.12.2024 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.<br>Реализованный комплекс мер |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>позволит:- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
|       |  | начало           | окончание  |  |  |
| 7.1   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"  | -                | 30.09.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении мероприятий для педагогических работников (вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества) и внешних наставников с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества |
| 7.1.1 | Мероприятие "Проведение мероприятий для педагогических работников (вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества) и внешних наставников с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества" | 01.04.2024       | 30.09.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о проведении мероприятий для педагогических работников (вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества) и внешних наставников с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества |

|     |  |   |            |  |  |
|-----|--|---|------------|--|--|
| 7.2 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 31.03.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Приказ министерства образования<br>Красноярского края о внедрении<br>Целевой модели наставничества |
|-----|--|---|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и характеристика<br>результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
|       |   | начало           | окончание  |  |   |
| 7.2.1 | Мероприятие "Разработка и утверждение акта о внедрении Целевой модели наставничества в Красноярском крае"                   | 16.01.2024       | 31.03.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Приказ министерства образования<br>Красноярского края о внедрении<br>Целевой модели наставничества  |
| 7.3   | Контрольная точка "Определены организации среднего профессионального образования, внедряющие целевую модель наставничества" | -                | 30.06.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Исходящее письмо министерства<br>образования Красноярского края<br>федеральному оператору с<br>приложением перечня<br>образовательных организаций |



|       |  |            |            |  |   |
|-------|--|------------|------------|--|---|
| 7.3.1 | Мероприятие "Определение организаций среднего профессионального образования для внедрения целевой модели наставничества" | 01.02.2024 | 30.06.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Исходящее письмо министерства образования Красноярского края федеральному оператору с приложением перечня образовательных организаций |
|-------|--|------------|------------|--|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
|       |   | начало           | окончание  |  |  |
| 7.4   | Контрольная точка "Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования" | -                | 31.12.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 7.4.1 | Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования"      | 01.07.2024       | 31.12.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|   |  |   |            |  |  |
|---|--|---|------------|--|--|
| 8 | <p>Результат "Обеспечение прохождения 1 417 преподавателями (мастерами производственного обучения) повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 142 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс."</p> | - | 31.12.2024 | <p>Никитина О. Н.,<br/>Заместитель министра<br/>образования<br/>Красноярского края</p> | <p>К концу 2024 года не менее 1 417 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 142 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.</p> |
|---|--|---|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |   |            |            |  |   |
|-------|---|------------|------------|--|---|
| 8.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -          | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Методические рекомендации о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс |
| 8.1.1 | Мероприятие "Разработка методических рекомендаций о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс. Утверждение распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Прочий тип документа Методические рекомендации о проведении повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс |
| 8.1.2 | Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по отбору стажировочных площадок. Утверждение распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации"  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Прочий тип документа Методические рекомендации по отбору стажировочных площадок   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 8.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"  | -          | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Заявки на конкурс по отбору лучших региональных стажировочных площадок и обучению на них  |
| 8.2.1 | Мероприятие "Подача заявки на конкурс по отбору лучших региональных стажировочных площадок и обучению на них"  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Прочий тип документа Заявки на конкурс по отбору лучших региональных стажировочных площадок и обучению на них  |
| 8.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -          | 31.12.2019 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет Информационно - аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадках, сертификация в эксперты Ворлдскиллс |
| 8.3.1 | Мероприятие "Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс " | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Никитина О. Н.,<br>Заместитель министра<br>образования<br>Красноярского края   | Отчет Информационно - аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадках, сертификация в эксперты Ворлдскиллс |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 8.4   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -          | 31.12.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о повышении квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, а также сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс |
| 8.4.1 | Мероприятие "Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, в том числе на предприятиях-партнерах, а также сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс " | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Отчет о повышении квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, а также сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс |
| 8.5   | Контрольная точка "Преподаватели (мастера производственного обучения) проинформированы о курсах повышения квалификации"  | -          | 31.03.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела<br>среднего<br>профессионального<br>образования<br>министерства<br>образования<br>Красноярского края | Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт КГБУ ДПО "Центр развития профессионального образования"  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |   |            |            |  |  |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 8.5.1 | Мероприятие "Информирование преподавателей (мастеров производственного обучения) о курсах повышения квалификации"   | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт КГБУ ДПО "Центр развития профессионального образования"                                |
| 8.6   | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг повышения квалификации педагогов (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок за 1 полугодие 2024 года" | -          | 30.06.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет КГБУ ДПО "Центр развития профессионального образования" о повышении квалификации педагогов (мастеров производственного обучения) |
| 8.6.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга повышения квалификации педагогов (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, за 1 полугодие 2024 года"    | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет КГБУ ДПО "Центр развития профессионального образования" о повышении квалификации педагогов (мастеров производственного обучения) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |

|       |  |            |            |  |  |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 8.7   | Контрольная точка "Организовано участие педагогов (мастеров производственного обучения) в мероприятиях по сертификации их в качестве экспертов Ворлдскиллс "   | -          | 30.09.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о количестве педагогов (мастеров производственного обучения), сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс |
| 8.7.1 | Мероприятие "Участие преподавателей (мастеров производственного обучения), из числа прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в мероприятиях по сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс" | 01.02.2024 | 30.09.2024 | Казакова Л. В.,<br>Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Отчет о количестве педагогов (мастеров производственного обучения), сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс |

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Молодые профессионалы (Красноярский край)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
|--|
|  |
|--|



### 3. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Руководитель регионального проекта                           | Маковская С. И.   | Министр образования Красноярского края  | Лапшин Ю. А.                  | 20                              |
| 2  | Администратор регионального проекта                          | Никитина О. Н.    | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И.               | 40                              |
| 40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций (нарастающим итогом)  |  |                   |   |                               |                                 |
| 3  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н.    | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И.               | 40                              |
| 4  | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В.    | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.                | 40                              |
| Не менее 25 % обучающихся, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Красноярского края, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  |                   |   |                               |                                 |
| 5  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н.    | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И.               | 40                              |
| 6  | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В.    | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.                | 40                              |

Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс

|   |  |                |   |                 |    |
|---|--|----------------|---|-----------------|----|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н. | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И. | 40 |
| 8 | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.  | 40 |

Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

|    |  |                |   |                 |    |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|
| 9  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н. | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И. | 40 |
| 10 | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.  | 40 |

Принято участие в конкурсном отборе университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно - ведущие университеты, глобальная конкурентоспособность), не менее 1 университета в Красноярском крае получают государственную их программы развития ("дорожные карты") с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024

|    |  |                |   |                 |    |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гергилев Д. Н. | Заместитель министра образования Красноярского края | Маковская С. И. | 45 |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|

Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

|    |  |                |   |                 |    |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н. | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И. | 40 |
| 13 | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.  | 40 |

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества

|    |  |                |   |                 |    |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н. | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И. | 40 |
| 15 | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.  | 40 |

Обеспечение прохождения 1 417 преподавателями (мастерами производственного обучения) повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 142 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

|    |  |                |   |                 |    |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина О. Н. | Заместитель министра образования Красноярского края   | Маковская С. И. | 40 |
| 17 | Участник регионального проекта                               | Казакова Л. В. | Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края | Никитина О. Н.  | 40 |